### (SW파일럿) 팀 프로젝트 공지





☑ 과정 학습 자율화, 팀 프로젝트 시작! 🍑



인 및업 전 월요일 팀 발표 자료 제출(드라이브)

과정 학습을 하고 학습 보고서 제출 한 경우 ,제출 한 문제 수/평가 수만큼 가점 부과

<b>8주</b> (06.24~06.30)	동료학습 및 동료평가	[ <mark>과정</mark> 8] 과정신청 및 동료학습(자율+추가점수), 프로젝트 기획	[과정8] 동료학습 및 동료평가(자율+추가점수), 프로젝트 기획	동료학습 없는 날
<b>9주</b> (07.01~07.07)	동료학습 및 동료평가(자율+추가점수), 프로젝트 기획	팀밋업4 (2025.07.01.) -> <b>프로젝트 기획 발표</b>	[ <mark>과정</mark> 9] 과정신청 및 동료학습(자율+추가점수), 프로젝트 기획	2025.07.05(토)
<b>10주</b> (07.08~07.14)	동료학습 및 동료평가(자율+추가점수), 프로젝트 개발	[ <mark>과정10</mark> ] 과정신청 및 동료학습(자율+추가점수)	[ <mark>과정10] 동료학습 및</mark> 동료평가(자율+추가점수), 프로젝트 개발	2025.07.12(토)
11주 (07.15~07.21)	프로젝트 개발	팀밋업5 ( <mark>2025.07.15.)</mark> -> <b>프로젝트 중간 발표</b>	프로젝트 개발	2025.07.19(토)
<b>12주</b> (07.22~07.28)	프로젝트 개발	과정신청 및 동료학습	프로젝트 개발	<u>-</u>
07.29	프로젝트 개발	팀밋업6 (2025.07.29.) -> <b>프로젝트 최종 발표</b> -> 성과교류회	▶프로젝트 발표 : 모빌리티 2개팀 먼저 전체 발표한 후 자바7팀 / 파이썬6팀 각각 공간을 나누어 병렬 형태로 발표 진행	

## (SW파일럿) 팀 프로젝트 공지

6~7월 한달 간 자신의 팀원과 함께 프로젝트를 기획하고 개발하여 발표하는 과정을 거칩니다. 한 달 프로젝트 진행 시 각 단계별 산출물을 확보하고 개인 포트폴리오가 만들어지게 됩니다. 격 주 월요일 학습보고서 제출일에 팀 별 자료를 업로드 해 주시면 됩니다.

\*팀장 정한 뒤: 디스코드 'polarbear' DM 주면 팀 별 링크 공유드릴 예정\* 팀 별 자료에 팀원의 역할을 명시하여 주세요!

1. 학습내용

່ □ □ - 진행에 대한 전체 정리

데 2. 개발내용

1. RFP ( 요구사항 정리 )

2.문제해결 방향 결정

♯ 3. 시퀀스다이어그램

☆ 4. 데이터 구조화

5. ERD

KIO 6. 적정기술 선택

-논리적 전개과정

-MVP 시퀀스 선정 및 구현

7. 아키텍처정의

8. 개발시퀀스 정의

9. API 연동 문서 작성

10. 개발 진행

☆ a. 기본 스켈렐톤 코드

KO b. 에러처리

C. 테스트 진행

11. 결과물 시연 및 리뷰

12. 후기

8점

22점

30잗

## (SW파일럿) 팀 프로젝트 평가 기준 안내

기획안 발표점수 중간 발표점수 프로젝트 결과점수 총 합계 (8점) (22점) (70점) (100점)

번호	문항	배점	점	수
	RFP			
1	발표자료에 기재 되어 있는가?	1점	0	X
	해당 사항을 잘 이해하고 전달하였는가?	1점	0	X
2	문제해결 프로세스			
	발표자료에 기재되어 있는가?	1점	0	X
	해당 사항을 잘 이해하고 전달하였는가?	1점	0	X
3	실현가능성			
	문제 도출과 문제 해결이 적합한가?	1점	0	X
	팀의 기획을 명확하게 전달하였는가?	1점	0	X
4	아이디어 참신성	2점	0	X

# (SW파일럿) 팀 프로젝트 평가 기준 안내

기획안 발표점수 중간 발표점수 프로젝트 결과점수 총 합계 (8점) (22점) (70점) (100점)

번호	문항	배점	점수
	시퀀스 다이어그램		
1	발표자료에 기재되어 있는가?	2점	
	해당 사항을 잘 이해하고 전달하였는가?	2점	
	ERD		
2	ERD에 대한 설명이 있는가?	2점	
	해당 사항을 잘 이해하고 전달하였는가?	2점	
	적정 기술 선택		
3	논리적 전개과정이 타당한가?	2점	
	MVP시퀀스 선정 및 구현이 되어 있는가?	2점	
	정의		
4	아키텍처 정의가 되어 있는가?	2점	
	개발시퀀스를 정의하였는가?	2점	
5	API연동 문서 작성		
	API 연동 문서 작성이 되어 있는가?	4점	

# (SW파일럿) 팀 프로젝트 평가 기준 안내

기획안 발표점수 중간 발표점수 프로젝트 결과점수 총 합계 (8점) (22점) (70점) (100점)

#### [기획력] (총 7점 만점)

평가 문항	총 배점(7점)
고객에 대한 명확한 정의가 되어 있는가?	3점 만점
서비스에 대한 MVP 정의가 되어 있는가?	3점 만점
비슷한 서비스에 벤치마킹이 되어 있는가?	1점 만점

### [창의성] (총 7점 만점)

평가 문항	총 배점(7점)
벤치마킹한 서비스와 차별점이 있는가?	3점 만점
핵심 기능에 대한 명확성이 표현되어 있는가?	2점 만점
고객들이 만족하는 서비스인가?	2점 만점

### [구현가능성] (총 7점 만점)

평가 문항	총 배점(7점)
팀원들의 역할 분배가 잘 되어 있는가?	2점 만점
프로젝트 진행에 있어 리소스 분류는 잘 하였는가?	3점 만점
구현을 위해서 적절한 기술을 선택했는가?	2점 만점

#### [포트폴리오] (총 49점 만점)

평가 문항	총 배점(49점)
요구사항이 명확한가?	5점 만점
문제해결 방향을 정의하였는가?	5점 만점
시퀀스 다이어그램은 작성 되었는가?	5점 만점
데이터를 정의하고 구조화 하였는가?	10점 만점
적정기술을 선택하였는가?	5점 만점
구현하고 동작하는가?	19점 만점